

# Réaménagement de la rue de Reckenthal

Administration Communale de Strassen




31.05.2021



# Emplacement du projet

## Rue de Reckenthal – CR230



## Travaux prévus

---

- Pose d'une nouvelle canalisation pour eaux pluviales DN600 – DN800 en béton armé sur une longueur de 800m
- Remplacement de la canalisation existante pour eaux mixtes DN500 B.a – DN/OD 630 en PP sur une longueur de 800m
- Pose d'une nouvelle canalisation pour eaux usées DN/OD 250 en PP sur une longueur de 230m
- Remplacement de la conduite d'eau potable
- Renforcement du réseau CREOS gaz
- Renforcement du réseau CREOS électricité
- Renforcement du réseau POST
- Renouvellement de la chaussée
- Renouvellement des trottoirs et passages à piétons

## Informations importantes

---

- Maîtres de l'ouvrage:



- Entreprise chargée des travaux: SOPINOR



- Bureau d'études:



- Début des travaux: 07.06.2021
- Durée prévue des travaux: 405 jours ouvrables (lundi à samedi)
- Coût total des travaux: **5.600.000 €**

## Déviation du trafic


Route barrée générale pendant phase chantier

- Déviation pour trafic via Bridel respectivement la Place de l'Étoile.
- Accès garanti à la rue de Reckenthal seulement pour riverains, fournisseurs et services (ambulances, service hygiène, etc.)



## Situation existante


- Canalisation existante endommagée
- Conduite d'eau potable en mauvais état
- Besoin d'en renforcer du réseau POST et CREOS électricité





## Phasage des travaux


### Phase préparatoire

- **entre maisons 121 -159**
- juin à septembre 2021
- Déplacement conduite d'eau potable, gaz et électricité.
- règlement du trafic avec feu tricolore










Rue Reckenthal / CR230  
Chaussée ~ 6.50 m


Trottoir  
~1.50m





## Phasage des travaux

### entre maisons 159 -183

- mars 2022 - novembre 2022
- Fermeture entière de la voirie, déviations mises en place
- Accès aux maisons en principe garanti, mais peut être limité pendant les heures de travail (08:00 – 16:30)









# Situation voirie projetée



# Situation voirie projetée



# Situation projetée



## Contact

---

- **COMMUNE DE STRASSEN**

Claude FEIPEL

T : 310 262 – 242

[claude.feipel@strassen.lu](mailto:claude.feipel@strassen.lu)

- **SOPINOR**

Vitor DUARTE

T : 52 30 06 59

[vduarte@sopinor.lu](mailto:vduarte@sopinor.lu)

- **SCHROEDER & ASSOCIES**

Cristina PIMENTEL

T : 44 31 31 682

[cristina.pimentel@schroeder.lu](mailto:cristina.pimentel@schroeder.lu)

*Réunions hebdomadaires les mardis à 13:30 heures*

**Merci pour votre attention**

Follow us



[www.schroeder.lu](http://www.schroeder.lu)



**SCHROEDER  
& ASSOCIÉS**

**ENGINEERING THE FUTURE TOGETHER**

© Usage strictement réservé à Schroeder & Associés